



F729BA55-C485-4B0F-ADE8-FE9AADC8191C

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2018** que comprende información entre el **01/01/2018** y el **31/12/2018** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA** cuyo titular es **MANUEL FERNANDO JORGE CARLOS VELARDE DELLEPIANE** identificado(a) con DNI N° **08274389**.

Miércoles, 02 de enero de 2019

**Subgerencia de Fiscalización Patrimonial**  
**Contraloría General de la República**

### **Nota:**

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	08274389
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	VELARDE DELLEPIANE MANUEL FERNANDO JORGE CARLOS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	02/01/2019 08:24:25 a.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA	MANCILLA LAGUNA CARMEN ESTHER	DNI	08973423	14/09/2015	1, 2, 3, 4 y 5

**Comentarios (2):****Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>	Informe técnico:	N° 041-2017-CEPLAN/DNCP-GPI	Fecha de informe:	14/08/2017	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	ACUERDO DE CONCEJO N° 071-2017-MSI	Fecha de aprobación:	13/09/2017	Año inicio:	2018
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de remisión:	CORREO ELECTRONICO A DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	Fecha de documento:	18/09/2017	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 338-	Fecha de aprobación:	21/09/2017	Comentarios:	

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.						Comentarios	
1	FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	0.18	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS	Unidad	1083	2016	900	900	1139	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.						Comentarios	
1	FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	0.16	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN NUEVA EMITIDAS ANUALMENTE	Unidad	31	2016	30	30	82	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.						Comentarios	
1	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	0.09	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE METAS ANUALES ALCANZADAS EN LA EVALUACIÓN DEL PEI POR LA ENTIDAD	Porcentaje	82	2015	95	90	1103	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.						Comentarios	
1	MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	0.13	GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO							

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE USUARIOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	Unidad	370474	2016	385000	375000	489784	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	0.02			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE CIUDADANOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS	Unidad	25000	2016	30000	20000	17237	1	EL PERIODO 2018 SE EFECTUÓ LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA POR LO CUAL LA META QUE SE PROGRAMÓ FUE CONSERVADORA EN CUANTO A LOS SERVICIOS OFRECIDOS. Y POR TANTO A L NUMERO DE BENEFICIARIOS..		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	0.2			GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO A NIVEL DISTRITAL RESPECTO EL AÑO ANTERIOR.	Porcentaje			15	5	5.01	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	0.07			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN	Unidad	10000	2016	25000	15000	15000	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	0.11			GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE VIAJES EN HORA PUNTA EN SEIS PRINCIPALES EJES DEL DISTRITO	Unidad	45	2016	165	136	141	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	0.04			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE INCIDENCIAS DELICTIVAS REGISTRADAS EN EL DISTRITO	Unidad	740	2016	680	720	394	1		

#### Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:

### FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	7	0	14	9	15	5	0	2	8	26406802.36	32867074.73	0	4	434549	4	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	146	163	1238669.27	1211940.88
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	69	79	332957.98	383214.02
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	2250	2013	5169294.24	6141511.27
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	20/02/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ORNATO EN LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5.	4015567	5214462.06	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	12/01/2013	29/08/2013	INVERSIÓN	NO	21/09/2016	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	IMPREVISTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA ORNAMENTAL EN BUEN ESTADO.	Porcentaje	0	100	100	423036.20	423036.20					
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN BUEN ESTADO Y SEGURA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL.	Porcentaje	37.15	100	100	382653.76	382653.76					
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR EN BUEN ESTADO Y SEGURA	Porcentaje	37.15	100	100	496653.41	496653.40					
	SUPERVISION	Porcentaje	37.15	100	100	179992	179992					
ÁREAS VERDES EN BUEN ESTADO.	Porcentaje	0	100	100	431951.62	431951.62						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2158062	CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	12/06/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL VECINO DEL SECTOR 05 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	3081284	3979687.98	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/02/2016	30/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	18/03/2016	05/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	Porcentaje	0	100	100	113950	113950			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES.	Porcentaje	0	0	0	113950	113950			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	MAYOR PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES (TRIPTICOS)	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2185477	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	01/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, TRANSITABILIDAD Y ORNATO EN LA AVENIDA DANIEL HERNÁNDEZ, CALLE TRADICIONES, CALLE RICARDO PALMA, CALLE SANTA LUISA, CALLE	5007036	6354430.38	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/11/2013	01/12/2013	INVERSIÓN	NO	26/02/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	BERMA LATERAL Y RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN BUEN ESTADO Y SEGURA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR	Porcentaje	38.57	100	100	2235.39	2235.39			
	ELEMENTOS LUMÍNICOS EN BUEN ESTADO Y ADECUADOS A NIVEL PEATÓN.	Porcentaje	38.57	100	100	555536.48	555536.48			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA ORNAMENTAL EN BUEN ESTADO	Porcentaje	38.57	100	100	126134.94	126134.94			
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN BUEN ESTADO Y SEGURA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL.	Porcentaje	38.57	100	100	748422.01	748422.01			
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR EN BUEN ESTADO Y SEGURA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	Porcentaje	38.57	100	100	758451.69	758451.69			
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
SEGURIDAD, SALUD Y SENSIBILIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
SUPERVISION	Porcentaje	38.57	100	100	171213	171213				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	27/09/2013	SEGURAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO PEATONAL NOCTURNO EN LA AV. CRNEL PORTILLO	1439417	1362551.36	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/10/2013	01/01/2014	INVERSIÓN	NO	01/09/2016	25/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EFICIENTE ILUMINACION PEATONAL (LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED'S CON CABLEADO E INSTALACIONES SUBTERRANEAS)	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES - SEGURIDAD Y DIFUSION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	18523	18523				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	09/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA ANTE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS EN EL DISTRITO	703334	828760.22	I	31/12/2014	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL ACTUAR EN CASO DE RIESGO Y/O EMERGENCIA.	Unidad	1	1	1	26086.88	18086.88			
	ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO (REFUGIO TEMPORAL)	Unidad	1	1	1	232200	270888			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN A LOS POBLADORES EN CASO DE RIESGO Y/O EMERGENCIA	Unidad	1	1	1	317781.70	408407.34			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	1	1	1	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	20000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2313143	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	21/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL DISTRITO EN EL SECTOR 3.	2593209	3616403.23	.	01/10/2016	30/03/2017	INVERSIÓN	Sí	12/12/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.	Porcentaje	51.62	100	100	96626	96626			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	Porcentaje	51.62	100	100	1923268	1923268			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	51.62	100	100	108708	108708			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	13/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL VECINO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	1176616	1176616		02/06/2017	30/07/2017	INVERSIÓN	Sí	29/05/2018	24/07/2018

COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>
	ADECUADOS EQUIPOS MODERNOS DE CÓMPUTO.	Unidad	1	1	1	573500	573500			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	25000	25000			
	GASTOS GENERALES	Unidad	1	1	1	0	0			
	SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO EN ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES Y REDES.	Unidad	1	1	1	0	0			NO SE HAN BRINDADO LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES PORQUE ÉSTAS TOMARÍAN UNA SEMANA FULL DAY Y EL PERSONAL NO PUEDE AUSENTARSE TANTO TIEMPO DE LA OFICINA.
	SUFICIENTE SERVIDOR DE RED DE ACUERDO A LA CAPACIDAD Y CARGA DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y SISTEMA DE INTERCONECTADO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS MUNICIPALES.	Unidad	1	1	1	573500	573500			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	22/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL VECINO EN EL SECTOR 01 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	3414948	4401620.69	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/11/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	Sí	14/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADECUADA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ADECUADOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DE LOS VECINOS	Porcentaje	24.97	100	100	1092155	1092155				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0				
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0				
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0				
	SEGURIDAD, SALUD Y DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	27/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR.	297754	1101356.11	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/07/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	05/08/2016	06/04/2017



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DESTINADA A USO EXCLUSIVO PARA LA RECREACIÓN INFANTIL	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ADECUADAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE ILUMINACIÓN PEATONAL ORNAMENTAL	Porcentaje	0	100	100	5060	5060				
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO RECREATIVO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	12292	12292				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2325924	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	13/10/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR MOTORIZADO, NO MOTORIZADO Y PEATONAL EN LA AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	3340438	3788993.33	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/01/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	12/12/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	90	57	2913552.30	2913552.30					
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	261425.70	261425.70						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	24/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LAS BEGONIAS	5894691	7047430.59	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2017	30/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	12/12/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CALZADA VEHICULAR	Porcentaje	0	100	100	3742676.41	3742676.41					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	SENSIBILIZACIÓN EN USO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO (BICICLETA)	Porcentaje	0	100	100	18000	18000					
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EFICIENTE CONOCIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	145689.33	145689.33					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	344637	344637					
	VEREDAS Y OTROS ACCESOS PEATONALES	Porcentaje	0	100	100	2418936.27	2418936.27					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	14/12/2016	ADECUADA UTILIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA CALLE LAS BEGONIAS	2248319	2913860.98	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	22/01/2018	21/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	12/12/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO USO DE ESPACIOS PARA LAS AREAS VERDES	Porcentaje	0	100	100	1058834.92	1058834.92			
	EFICIENTE DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO COMPLEMENTARIO	Porcentaje	0	100	100	201571.51	201571.51			
	EXISTENTE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL	Porcentaje	0	100	100	1339318.57	1339318.57			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	168108	168108			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	20/02/2017	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES	1897146	2117867.14	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/07/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	Sí	12/12/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Porcentaje	0	100	100	538448.57	538448.57			
	COSTO INDIRECTO (GTOS GRLES + UT.)	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS	Porcentaje	0	100	100	137508.43	137508.43			
	SUPERVISIÓN	Unidad	61	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2342136	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	28/04/2017	APROVECHAMIENTO DE ÁREAS POTENCIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR 02, DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	11856694	12315725.87	INCREMENTO DE METRADOS	07/05/2018	03/11/2018	INVERSIÓN	Sí	20/07/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL VECINO	Porcentaje	0	75	27	1983732.32	1983732.32					
	ADECUADA INTEGRACIÓN DE ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PEATONAL Y RECREACIÓN ACTIVA	Porcentaje	0	75	27	1975351.62	1975351.62					
	ADECUADA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	Porcentaje	0	75	27	2333961.14	2333961.14					
	ADECUADAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Porcentaje	0	75	27	2247100.58	2247100.58					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	75	27	409793.25	409793.25					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	27/03/2017	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA CIA. DE BOMBEROS N 100 DE SAN ISIDRO. ESTE OBJETIVO SUPONE RESOLVER EL PROBLEMA DE INSATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CIA. DE BOMBEROS N 100 DE SAN ISIDRO.	17536614	23217377.35	POR INCREMENTO DE METRADOS	19/03/2018	16/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	04/06/2018	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	5	5	2816910	2816910					
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2345031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	02/05/2017	ADECUADA ILUMINACIÓN PARA EL TRÁNSITO PEATONAL EN LA CALLE BURGOS	632114	563520.54	.	30/06/2017	30/09/2017	INVERSIÓN	SÍ	22/05/2017	22/06/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADOS PUNTOS DE ILUMINACIÓN A LO LARGO DE LA CALLE BURGOS	Porcentaje	0	100	100	388870	388870					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	0	0					
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	16/05/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA UN SERVICIO ÓPTIMO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y EL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES - MAESTRANZA	9935570	8200434.84	NUEVA LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, EN LA PLATAFORMA ALTA Y BAJA DEL MALECÓN COSTA VERDE	04/06/2018	28/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	17/07/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA (ALMACÉN Y TALLER, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y VIVERO)	Porcentaje	0	100	95	2957229	2957229			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	95	247240	247240			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2367910	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	26/10/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR MOTORIZADO, NO MOTORIZADO Y PEATONAL EN LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1159714	1423341.10	.	22/01/2018	22/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	75	14	934826.71	934826.71			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	75	14	73710.62	73710.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2367927	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	15/11/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE	5748824	6898588.38	.	22/01/2018	21/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	75	32	552132.77	552132.77			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN	Porcentaje	0	75	32	385200	385200			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	75	32	2375865.78	2375865.78			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	75	32	1261797.67	1261797.67			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	75	32	332747.25	332747.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2408110	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	01/03/2018	ADECUADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL SECTOR 2	2729324	2729324		12/12/2018	12/01/2019	INVERSIÓN	SÍ	12/12/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE TRATAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

**Comentarios:**